

**Отчет**  
**о выполнении государственного задания**  
**на выполнение работ Государственным автономным учреждением Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды»**

от «10» сентября 2018 г.

Отчетный период: август 2018 года

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения): Государственное автономное учреждение Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды».

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения): деятельность в области архитектуры

Периодичность: ежемесячно

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел № 1

1. Наименование государственной услуги: \_\_\_\_\_
- Код по базовому (отраслевому) перечню \_\_\_\_\_
2. Категории потребителей государственной услуги: \_\_\_\_\_
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги:
- 3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги	Показатель, характеризующий условия (формы) оказания	Единица измерения	Значение показателя качества государственной услуги	Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	Причина отклонения
------------------------------------	---	--	-------------------	---	--	---	--------------------

		государственной услуги	наименование	код по ОКЕИ			качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)		
					утверждено	исполнено на отчетную дату			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги	Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги	Единица измерения		Значение показателя объема государственной услуги		Объем финансирования, тыс. руб.		Допустимые (возможные) отклонения	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	Причина отклонения
			наименование	код по ОКЕИ	утверждено	исполнено на отчетную дату	план	факт			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### Часть 2. Сведения о выполняемых работах

#### Раздел № 1

КБК 845 04 12 0500100202 611

КБК 845 04 12 0500100202 621

1. Наименование работы: подготовка документации по планировке территорий

2. Категории потребителей работы: органы государственной власти  
 3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
 3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы	Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы	Единица измерения		Значение показателя качества работы		Объем финансирования, тыс. руб. 2018 год		Допустимое (возможное) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	Причины отклонения
			наименование	код по ОКЕИ	утверждено	исполнено	КБК 845 04 12 0500100202611	КБК 845 04 12 0500100202621			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	Разработка и утверждение «Проекта планировки и проекта межевания территории «Балаклава-1»	Постоянно	штук	796	0	0	20 932,6		-	-	-
4 464,4							16 468,2				
-	Разработка и утверждение «Проекта планировки и проекта	Постоянно	штук	796	0	0	4 724,5		-	-	-
3 004,6							1 719,9				

	межевания территории в районе бухты Матюшенко»											
-	Разработка и утверждение «Проекта планировки и проекта межевания территории парка Победы в городе Севастополе»	Постоянно	штук	796	0	0	11 841,4		-	-	-	
							1 345,3	10 496,1				
-	Разработка и утверждение «Проекта планировки и проекта межевания территории в районе бухты Омега-проспект Античный»	Постоянно	штук	796	0	0	2 933,2		-	-	-	
							1 332,9	1 600,3				
9.2.14	Количество проектов, направленных на доработку		штук	796	0	0	40 431,7		-	-	-	
							10 147,2	30 284,5				

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы	Показа тель, характе ризующ ий условия (формы ) выполни ения работы	Единица измерения		Значение показателя объема работы на 2018 год		Объем финансирования, тыс. руб.				Допусти мое (возмо ное) отклонен ие	Отклоне ние, превыша ющее допусти мое (возмо ное) значение	Причи на откло нения
			наимен ование	код по ОКЕИ	утвер ждено	испол нено	план		факт				
							КБК 845 04 12 0500100202 611	КБК 845 04 12 0500100202 621	КБК 845 04 12 05001002 02611	КБК 845 04 12 05001002 02621			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-	Разработка и утверждение «Проекта планировки и проекта межевания территории «Балаклава-1»	постоян	штук	796	1	0 (21,3%)	20 932,6		4 464,4	0,00	-	-	-
							4 464,4	16 468,2					
-	Разработка и утверждение «Проекта планировки и проекта межевания территории в районе бухты Матюшенко»	постоян	штук	796	1	0 (63,6 %)	4 724,5		3 004,6	0,00	-	-	-
							3 004,6	1 719,9					
-		постоян	штук	796	1	0 (11,4 %)	11 841,4		1 345,3	0,00	-	-	-

	Разработка и утверждение «Проекта планировки и проекта межевания территории парка Победы в городе Севастополе»						1 345,3	10 496,1					
	Разработка и утверждение «Проекта планировки и проекта межевания территории в районе бухты Омега-проспект Античный»	постоян	штук	796	1	0 (45,4%)	2 933,2		1332,9	0,00	-	-	-
							1 332,9	1 600,3					
9.2.14	Количество разработанных проектов				4	0 (25,1%)	40 431,7		10 147,2	0,00	-	-	-
							10 147,2	30 284,5					

### Раздел № 2

КБК 845 04 12 0500100201 621

1. Наименование работы: разработка проектов нормативов градостроительного проектирования  
Код по базовому (отраслевому) перечню 92-002
2. Категории потребителей работы: органы государственной власти
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
  - 3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы	Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы	Единица измерения		Значение показателя качества работы 2018 год		Объем финансирования, тыс. руб. 2018 год		Допустимое (возможное) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	Причина отклонения
			наименование	код по ОКЕИ	утверждено	исполнено	план	факт			
-	Разработка Правил землепользования и застройки части города Севастополя (в границах Андреевского, Качинского, Верхнесадовского, Терновского, Орлиновского внутригородских муниципальных образований)	Постоянно	штук	796	0	0	9 200,0	0,0	-	-	-
9.2.13	Количество проектов, направленных на доработку		штук	796	0	0	9 200,0	0,0	-	-	-

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы	Показатель, характеризую щий условия (формы) выполнения работы	Единица измерения		Значение показателя объема работы на 2018 год		Объем финансирования, тыс. руб.		Допустимое (возможное) отклонение	Отклонение, превышающ ее допустимое (возможное) значение	Причина отклонения
			наимен ование	код по ОКЕИ	утвер ждено	испол нено	план	факт			
-	Разработка Правил землепользования и застройки части города Севастополя (в границах Андреевского, Качинского, Верхнесаловского, Терновского, Орлиновского внутригородских муниципальных образований)	постоянно	штук	796	1	0 (0%)	9 200,0	0,0	-	-	-
9.2.13	Количество разработанных проектов				1	0 (0%)	9 200,0	0,0	-	-	-



КБК 845 05 03 0500100203 621

1. Наименование работы: осуществление архитектурно-строительного проектирования.  
Код по базовому (отраслевому) перечню 92-003
2. Категории потребителей работы: органы государственной власти
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
- 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы	Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы	Единица измерения		Значение показателя качества работы 2018 год		Объем финансирования, тыс. руб.		Допустимое (возможное) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	Причина отклонения
			наименование	код по ОКЕИ	утверждено	исполнено	план	факт			
-	Выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству территории с кадастровым номером 91:02:000000:263)	Постоянно	штук	796	0	0	1 000,0	0,0	-	-	-

9.2.15	Количество проектов, направленных на доработку	штук	796	0	0	1 000,0	0,0	-	-	-
--------	--	------	-----	---	---	---------	-----	---	---	---

### 3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы	Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы	Единица измерения		Значение показателя объема работы		Объем финансирования, тыс. руб.		Допустимое (возможное) отклонение	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	Причина отклонения
			наименование	код по ОКЕИ	утверждено	исполнено на отчетную дату	план	факт			
-	Выполнение проектно – изыскательских работ по благоустройству территории с кадастровым номером 91:02:000000:263	постоянно	штук	796	1	0 (0%)	1 000,0	0,00	-	-	-
9.2.15	Количество разработанных проектов		штук	796	1	0 (0%)	1 000,0	0,0	-	-	-

### Часть 3. Сведения по исполнению мероприятий, согласно плану-графику на 2018 год

#### 3.1 Сведения по исполнению мероприятий по выполняемым работам

№п/п	Наименование Мероприятия согласно постановлению Правительства Севастополя от 20.10.2016 № 1000-ПП	Перечень выполненных работ	Фактически выполненный объем работ	Причины отклонения
1	Разработка Правил землепользования и застройки части города Севастополя (в границах Андреевского, Качинского, Верхнесадовского, Терновского, Орлиновского внутригородских муниципальных образований)	<u>1 этап: Аналитический (60 % от общего объема работ), в том числе:</u>	-	
		-Характеристики существующего состояния и использования территории, выявление предпосылок развития территории на основе анализа существующих характеристик;	12 %	
		- Общие положения	100 %	
		<u>2 этап: Территориальная часть (40 % от общего объема работ), в том числе:</u>		
	- Карты градостроительного проектирования	12 %		

2	Разработка и утверждение «Проекта планировки и проекта межевания территории «Балаклава-1»	<u>1 этап: Аналитический (20 % от общего объема работ), в том числе:</u>		
		- Характеристики существующего состояния и использования территории, выявление предпосылок развития территории на основе анализа существующих характеристик.	60 %	
		- Комплексная оценка градостроительных предпосылок и выявление тенденций и проблем развития территории	55%	
		<u>2 этап: Проектные предложения (50 % от общего объема работ), в том числе:</u>	-	
		- Предложения по планировочной организации территории;	30 %	
		-Предложения по отраслевым аспектам организации и планирования территории;	35 %	
		<u>3 этап: Утверждаемая часть (30 % от общего объема работ), в том числе:</u>	-	
		- Положение о планировке территории;	30 %	
		- Планы, обязательные для подготовки;	30 %	
- Дополнительные планы.	30 %			

Разработка и утверждение «Проекта планировки и проекта межевания территории в районе бухты Матюшенко»	<u>1 этап: Аналитический (20 % от общего объема работ), в том числе:</u>	-		
	- Характеристики существующего состояния и использования территории, выявление предпосылок развития территории на основе анализа существующих характеристик;	60 %		
	- Комплексная оценка градостроительных предпосылок и выявление тенденций и проблем развития территории	70 %		
	<u>2 этап: Проектные предложения (50 % от общего объема работ), в том числе:</u>	-		
	- Предложения по планировочной организации территории;	90%		
	- Предложения по отраслевым аспектам организации и планирования территории;	80%		
	<u>3 этап: Утверждаемая часть (30 % от общего объема работ), в том числе:</u>	-		

		- Положение о планировке территории;	80%	
		- Планы, обязательные для подготовки;	80%	
		- Дополнительные планы	80%	
4	Разработка и утверждение « <u>Проекта планировки и проекта межевания территории парка Победы в городе Севастополе</u> »	<u>1 этап: Аналитический (20 % от общего объема работ), в том числе:</u>	-	
		- Характеристики существующего состояния и использования территории, выявление предпосылок развития территории на основе анализа существующих характеристик, в том числе:	50 %	
		- комплексная оценка градостроительных предпосылок и выявление тенденций и проблем развития территории	35 %	
		<u>2 этап: Проектные предложения (50 % от общего объема работ), в том числе:</u>	-	
		- Предложения по планировочной организации территории;	20 %	
		- Предложения по отраслевым аспектам организации и планирования территории;	10%	

		<u>3 этап: Утверждаемая часть (30 % от общего объема работ), в том числе:</u>		
		- Положение о планировке территории;	-	
		- Планы, обязательные для подготовки;	-	
		- Дополнительные планы.	-	
5	Разработка и утверждение «Проекта планировки и проекта межевания территории в районе бухты Омега – проспект Античный».	<u>1 этап: Аналитический (20 % от общего объема работ), в том числе:</u>	-	
		- Характеристики существующего состояния и использования территории, выявление предпосылок развития территории на основе анализа существующих характеристик, в том числе:	80 %	
		- комплексная оценка градостроительных предпосылок и выявление тенденций и проблем развития территории	70 %	
		<u>2 этап: Проектные предложения (50 % от общего объема работ), в том числе:</u>	-	
		- Предложения по планировочной организации территории;	40 %	

		- Предложения по отраслевым аспектам организации и планирования территории;	35 %	
		<u>3 этап: Утверждаемая часть (30 % от общего объема работ), в том числе:</u>	-	
		- Положение о планировке территории;	-	
		- Планы, обязательные для подготовки;	-	
		- Дополнительные планы.	10 %	
6	Выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству территории с кадастровым номером 91:02:000000:263	<u>1 этап: Инженерные изыскания, в том числе:</u>	-	
		- Геодезические;	100 %	
		- Геологические.	100 %	
		<u>2 этап: Разделы документации всего, в том числе:</u>	-	
		- Генплан и транспорт;	100 %	
		- Разбивочные чертежи планировки;	100 %	
		- Дендрологический план;	95 %	



		- Посадочные и разбивочные чертежи озеленения;	100 %	
		- Вертикальная планировка;	100 %	
		- Сети электроснабжения (освещение) и слаботочные сети (видеонаблюдение);	100 %	
		- Ливнестоки и система полива;	100 %	
		- Архитектурно-строительные чертежи памятника А.Кесаеву;	90 %	
		- Смета на строительство;	50 %	

## Часть № 4

## 1.1 Сведения по исполнению финансирования субсидии по выполняемым работам

Сведения об использовании субсидии (в разрезе СубКОСГУ)

№ п/п	Распределение в соответствии с классификатором операций сектора государственного управления (по СубКОСГУ)	Значение, утвержденное согласно поквартальному Графику распределения бюджетных ассигнований на предоставление субсидии по СубКОСГУ, руб.	Фактическое значение, за отчетный период, рублей	Характеристика причин отклонения от запланированных значений
1	845 04 12 0500100202 611	40431700,00	10147207,89	
2	845 04 12 0500100202 621	30284492,11	0,00	
3	845 04 12 0500100201 610	9200000,00	0,00	
4	845 05 03 0500100203 610	1000000,00	0,00	

Первый заместитель директора

Государственного автономного учреждения Севастополя

«Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды»

Заместитель директора по градостроительству и проектированию



В.В.Камардин

О.Ю.Калиниченко